


































































































































































Id. Nazwa zadania Cz. trw. Rozp. Zak.

1 Projekt "Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój" 2129 dn 2008-08-20 2014-06-18
2

3 Kontrakt nr TA1: Inzynier Kontraktu 1746 dn 2009-09-07 2014-06-18
4 Przetarg 100 dn 2009-09-07 2009-12-15

5 Przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 0 dn 2009-09-07 2009-09-07

6 Okres składania ofert 40 dn 2009-09-07 2009-10-16

7 Ostateczny termin składania ofert 0 dn 2009-10-16 2009-10-16

8 Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy 60 dn 2009-10-17 2009-12-15

9 Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 0 dn 2009-12-15 2009-12-15

10 Realizacja 1646 dn 2009-12-16 2014-06-18

11 Nadzór nad robotami 1281 dn 2009-12-16 2013-06-18

12 Obsługa Okresu Zgłaszania Wad 1251 dn 2011-01-15 2014-06-18

13

14 Kontrakt nr TA1A: Inzynier Kontraktu dla Kontraktu I 1545 dn 2009-04-01 2013-06-23
15 Przetarg 50 dn 2009-04-01 2009-05-20

16 Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 0 dn 2009-04-01 2009-04-01

17 Okres składania ofert 20 dn 2009-04-01 2009-04-20

18 Ostateczny termin składania ofert 0 dn 2009-04-20 2009-04-20

19 Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy 30 dn 2009-04-21 2009-05-20

20 Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 0 dn 2009-05-20 2009-05-20

21 Realizacja 1495 dn 2009-05-21 2013-06-23

22 Nadzór nad robotami 1130 dn 2009-05-21 2012-06-23

23 Obsługa Okresu Zgłaszania Wad 365 dn 2012-06-24 2013-06-23

24

25 Kontrakt nr TA2: Pomoc techniczna podczas realizacji p rojektu 1577 dn 2009-09-07 2013-12-31
26 Przetarg 100 dn 2009-09-07 2009-12-15

27 Przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 0 dn 2009-09-07 2009-09-07

28 Czas na składanie ofert 40 dn 2009-09-07 2009-10-16

29 Ostateczny termin składania ofert 0 dn 2009-10-16 2009-10-16

30 Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy 60 dn 2009-10-17 2009-12-15

31 Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 0 dn 2009-12-15 2009-12-15

32 Realizacja 1477 dn 2009-12-16 2013-12-31

33 Pełnienie pomocy technicznej 1477 dn 2009-12-16 2013-12-31

34

35 Kontrakt nr TA3: promocja podczas realizacji projektu  1527 dn 2009-10-26 2013-12-31
36 Przetarg 50 dn 2009-10-26 2009-12-15

37 Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 0 dn 2009-10-26 2009-10-26

38 Czas na składanie ofert 20 dn 2009-10-27 2009-11-15

39 Ostateczny termin składania ofert 0 dn 2009-11-15 2009-11-15

40 Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy 30 dn 2009-11-16 2009-12-15

41 Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 0 dn 2009-12-15 2009-12-15

42 Realizacja 1477 dn 2009-12-16 2013-12-31

43 Działania informacyjne i promujące 1477 dn 2009-12-16 2013-12-31

44

45 Kontrakt I: Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój – et ap I: budowa
kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach, Chotelku, Mik ułowicach i Nowym Folwarku

1545 dn 2009-04-01 2013-06-23

46 Przetarg 100 dn 2009-04-01 2009-07-09

47 Przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 0 dn 2009-04-01 2009-04-01

48 Okres składania ofert 40 dn 2009-04-01 2009-05-10

49 Ostateczny termin składania ofert 0 dn 2009-05-10 2009-05-10

50 Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy 60 dn 2009-05-11 2009-07-09

51 Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 0 dn 2009-07-09 2009-07-09

52 Realizacja 1080 dn 2009-07-09 2012-06-23

53 Etap I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikac h 720 dn 2009-07-09 2011-06-29

56 Etap II: Budowa kanalizacji sanitarnej w Chotelku 720 dn 2009-07-09 2011-06-29

59 Etap III: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikułowic ach i Nowym Folwarku 1080 dn 2009-07-09 2012-06-23

62 Okres zgłaszania wad 365 dn 2012-06-24 2013-06-23

63 Zakończenie  zadania 180 dn 2012-06-24 2012-12-20

64 Pozwolenie na uŜytkowanie 30 dn 2012-06-24 2012-07-23

65 Uzyskiwanie efektu ekologicznego 180 dn 2012-06-24 2012-12-20

66
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67 Kontrakt II: Uporz ądk. gosp. wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój – et ap II: budowa kan. sanit. w
Zbrodzicach, Broninie i Wełczu oraz rozbudowa sieci wod .-kan. w Wełczu i w Busku-Zdroju w rej. ul. Jabłonio wej,
Wyszyńskiego i Armii Ludowej

1691 dn 2009-10-31 2014-06-18

68 Przetarg 50 dn 2009-10-31 2009-12-20

69 Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 0 dn 2009-10-31 2009-10-31

70 Okres składania ofert 20 dn 2009-11-01 2009-11-20

71 Ostateczny termin składania ofert 0 dn 2009-11-20 2009-11-20

72 Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy 30 dn 2009-11-21 2009-12-20

73 Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 0 dn 2009-12-20 2009-12-20

74 Realizacja 1276 dn 2009-12-20 2013-06-18

75 Zadanie IV – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci ągowej w ul. Wyszy ńskiego, Armii Ludowej w m. Busko-Zdrój 720 dn 2009-12-20 2011-12-10

78 Zadanie V – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci w odoci ągowej w ul. Jabłoniowej w m. Busko-Zdrój 720 dn 2009-12-20 2011-12-10

81 Zadanie VI – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zbr odzice 720 dn 2011-06-29 2013-06-18

84 Zadanie VII – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci  wodoci ągowej w m. Wełecz 1080 dn 2009-12-20 2012-12-04

87 Zadanie VIII – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. B ronina 720 dn 2010-12-20 2012-12-09

90 Okres zgłaszania wad 365 dn 2013-06-19 2014-06-18

91 Zakończenie  zadania 180 dn 2013-06-19 2013-12-15

92 Pozwolenie na uŜytkowanie 30 dn 2013-06-19 2013-07-18

93 Uzyskiwanie efektu ekologicznego 180 dn 2013-06-19 2013-12-15

94

95 Kontrakt III: Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój – et ap III:
przebudowa i remont systemu dystrybucji wody wodoci ągowej z uj ęcia w Szczawory Ŝu

1185 dn 2009-09-13 2012-12-11

96 Przetarg 100 dn 2009-09-13 2009-12-22

97 Przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 0 dn 2009-09-13 2009-09-13

98 Okres składania ofert 40 dn 2009-09-14 2009-10-23

99 Ostateczny termin składania ofert 0 dn 2009-10-23 2009-10-23

100 Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy 60 dn 2009-10-24 2009-12-22

101 Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 0 dn 2009-12-22 2009-12-22

102 Realizacja 720 dn 2009-12-22 2011-12-12

103 Roboty 24 cmies. 2009-12-22 2011-12-12

104 Uzyskanie efektu rzeczowego 0 dn 2011-12-12 2011-12-12

105 Okres zgłaszania wad 365 dn 2011-12-13 2012-12-11

106 Zakończenie  zadania 180 dn 2011-12-13 2012-06-09

107 Pozwolenie na uŜytkowanie 30 dn 2011-12-13 2012-01-11

108 Uzyskiwanie efektu ekologicznego 180 dn 2011-12-13 2012-06-09

109

110 Kontrakt IV: Wykonanie dokumentacji projektowej ora z specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbud owę i
remont Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych dla miasta i gminy Busko-Zdrój, poło Ŝonej w miejscowo ści
Siesławice

192 dn 2008-08-20 2009-02-27

111 Przetarg 27 dn 2008-08-20 2008-09-15

112 Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 0 dn 2008-08-20 2008-08-20

113 Okres składania ofert 15 dn 2008-08-20 2008-09-03

114 Ostateczny termin składania ofert 0 dn 2008-09-03 2008-09-03

115 Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy 12 dn 2008-09-04 2008-09-15

116 Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 0 dn 2008-09-15 2008-09-15

117 Realizacja 165 dn 2008-09-16 2009-02-27

118 Opracowanie projektu budowlanego wraz ze złoŜeniem wniosku o pozwolenie na budowę 91 dn 2008-09-16 2008-12-15

119 Opracowanie projektów wykonawczych i SIWZ na roboty, uzyskanie pozwolenia na budowę 74 dn 2008-12-16 2009-02-27

120

121 Kontrakt V: Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój – et ap IV:
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków komunalnych w Siesławicach

805 dn 2009-10-31 2012-01-14

122 Przetarg 50 dn 2009-10-31 2009-12-20

123 Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 0 dn 2009-10-31 2009-10-31

124 Okres składania ofert 20 dn 2009-11-01 2009-11-20

125 Ostateczny termin składania ofert 0 dn 2009-11-20 2009-11-20

126 Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy 30 dn 2009-11-21 2009-12-20

127 Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 0 dn 2009-12-20 2009-12-20

128 Realizacja 390 dn 2009-12-20 2011-01-14

129 Roboty 13 cmies. 2009-12-20 2011-01-14

130 Uzyskanie efektu rzeczowego 0 dn 2011-01-14 2011-01-14

131 Okres zgłaszania wad 365 dn 2011-01-15 2012-01-14

132 Zakończenie  zadania 180 dn 2011-01-15 2011-07-13

133 Pozwolenie na uŜytkowanie 30 dn 2011-01-15 2011-02-13

134 Uzyskiwanie efektu ekologicznego 180 dn 2011-01-15 2011-07-13
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135

136 Kontrakt VI: Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój – et ap V:
przebudowa i remont  istniej ącej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Busko-Z drój

1185 dn 2009-09-13 2012-12-11

137 Przetarg 100 dn 2009-09-13 2009-12-22

138 Przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 0 dn 2009-09-13 2009-09-13

139 Okres składania ofert 40 dn 2009-09-14 2009-10-23

140 Ostateczny termin składania ofert 0 dn 2009-10-23 2009-10-23

141 Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy 60 dn 2009-10-24 2009-12-22

142 Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 0 dn 2009-12-22 2009-12-22

143 Realizacja 720 dn 2009-12-22 2011-12-12

144 Roboty 24 cmies. 2009-12-22 2011-12-12

145 Uzyskanie efektu rzeczowego 0 dn 2011-12-12 2011-12-12

146 Okres zgłaszania wad 365 dn 2011-12-13 2012-12-11

147 Zakończenie  zadania 180 dn 2011-12-13 2012-06-09

148 Pozwolenie na uŜytkowanie 30 dn 2011-12-13 2012-01-11

149 Uzyskiwanie efektu ekologicznego 180 dn 2011-12-13 2012-06-09
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